

Jardin comestible partagé du Bassin Commune de Lège-Cap Ferret

1^{ère} phase du projet (septembre 2021>decembr2021)		
Dates	Acteurs	Actions
Sept 2021	➤ Asso +enseignants+ élèves	➤ Présentation du projet aux élèves et personnels (Système de recyclage, plans et terrain, temporalité...)
Oct 2021	➤ Asso + enseignants+ élèves	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Préparation du sol du futur jardin partagé ➤ Construction des bacs de culture (coffrage ➤ Choix des essences, planification des plantations (puis plantation haie comestible bordures)
Nov 2021	➤ Asso + enseignants+ élèves	➤ Installation système de tri + composteurs + déchets bruns
Déc 2021	➤ Asso +enseignants+ élèves	➤ Choix des essences puis Plantation des arbres fruitiers

2^{ème} phase du projet (de février 2022>juin 2022)		
Dates	Acteurs	Actions
fév 2022/ Mai 2022	➤ Asso + technicien de maintenance (ou bénévole spécialisé de l'asso)	➤ Installer cuves de récupération d'eau de pluie
	➤ Asso + enseignants+ élèves	➤ Tailler en douceur les fruitiers (tout début février)
	➤ Asso + enseignants+ élèves	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Choix des semis des annuelles ➤) ➤ Planification des plantations des annuelles
	➤ Asso +enseignants+ élèves	➤ Mise en terre des annuelles et entretien régulier (mulch, arrosage, observation)
Juin 2022	➤ Tous	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1ères récoltes et fête ➤ (Planning arrosage et récoltes vacances)